As VORGEHENSWEISE [

Anfangs 2018 setzte der Gemeinderat Signau eine schlanke Arbeitsgruppe " ein,
welche mit externer fachtechnischer Untersttitzung 2 den Masterplan Campus Sig-
nau 2024 bis Ende 2018 erarbeiten sollte.

Ab Beginn der Erarbeitung des Masterplanes war vorgesehen, die Arbeitsgruppe
nach Bedarf zur Mitarbeit und Mitwirkung personell zu verstarken. Auch ab
der Konstituierung der Arbeitsgruppe war klar, dass diese ab 2019 bei der Umset-
zung des Masterplanes mit Detailprojekten projektspezifisch personell ergéanzt
werden soll.

In den folgenden Schritten wurde der vorliegende Masterplan Campus Signau
2024 erarbeitet:

Schritt 1 Erfassung der technischen Grundlagen / Gegebenheiten

(Marz / April) Erarbeitung des Raumprogrammes aufgrund der kinftig zu
erwartenden Schulerzahlen

Schritt 2 Erarbeitung des rdumlichen Erweiterungskonzeptes

(Mai / Juni) Erfassung der Umsetzung: Kosten, Ablauf, Organisation, ...

Schritt 3 Erste Info zum Erweiterungskonzept / Besichtigungstour 3

(Juli / August) Erster Entwurf des vorliegenden Masterplanes

Schritt 4 Detaillierte Info zum Masterplan / Klausur Gemeinderat

(Sept / Okt) Erganzung Masterplan / Mitwirkung Schulen / Info Vereine

Schritt 5 Offentliche Information zum Masterplan

(Nov / Dez) Kreditantrag fur die Folgearbeiten 2019

- Abb. 7 Schritte zur Erarbeitung des Masterplanes Campus Signau 2024
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Anlasslich der Arbeitsschritte 1 / 2 wurden die nachfolgenden Gegebenheiten /
Rahmenbedingungen zur Gestaltung des Campus Signau 2024 in der Arbeits-
gruppe und im Gemeinderat diskutiert und festgelegt:

Gestal-
tungs- | Kosten-
relevant | relevant

Gegebenheiten in der Ausgangslage:

» Schiilerzahlen > Schulzimmerbedarf > Raumbedarf 4 X
» Bestehende Bauten > Hthenlage Terrain X X
» Bestimmungen der Zone fiir 6ffentliche Nutzung (ZON) X

» Kantonale Richtlinien zum Schulraum © X X

Rahmenbedingungen aus dem Arbeitsprozess:

» Integration der baulichen Erweiterungen ins schiitzens- X
werte Ortsbild (Massstéblichkeit) / Erhalten der Sichtweiten
aus dem Areal

x

» Erganzen der bestehenden Anlage ohne wesentliche Ab-
briiche 7 / ohne wesentliche Umbauten im Bestehenden
/ mit Nutzung der bestehenden Erschliessungen

P Umsetzungsmdglichkeit in Etappen ohne Bedarf an Provi-
sorien / bei laufendem Schulbetrieb / ohne Vorinvestiti-
onen

X X | X X

» Pradisposition von kostenoptimierten Ergédnzungen & mit X
giinstigen Betriebs- und Unterhaltskosten

-~ Abb. 8 Gegebenheiten / Rahmenbedingungen zur Entwicklung
des Masterplanes Campus Signau 2024

1) Gemeinderat Arno Jutzi, Ressort Finanzen, Vorsitz
Gemeinderéatin Christine Aeschlimann, Ressort Bau, Mitglied
Gemeinderat Andreas Jutzi, Ressort Schule, Mitglied
Schulleiter Ueli Marti, Mitglied
Protokoll Rudolf Wolf, Gemeindeverwalter

2 Ortsplaner Christoph Schneider, fachliche Beratung

3 Eingeladen zur Besichtigungstour waren: Gemeinderat, Schulkommission, Resonanzgruppe,
Vertretung der Sekundarschule, Prasidien Ortsparteien
Besichtigt wurden: Ergdnzung Schulanlage sowie Neubau Kindergarten und Tagesstruktur Liit-
zelflth / Neubau Dreifachmehrzweckhalle Kirchberg / Neubau Mehrzweckanlage Kallnach
(Halle 16/28 m / Bilhne / Vorzone)

4 Ohne Reserverdume / Reserveflachen und ohne Korrektur kleinerer Flachenabweichungen zu
den kantonalen Normabmassungen. Gemeinsame Nutzung von Spezialrdumen durch Primar-/
Real- sowie Sekundarstufe (Synergie)

% Ohne zeitaufwéndige Spezialplanungen (Uberbauungsordnung) / Ausnahmen

%  Flexible Raumstruktur fur flexible Nutzungsarten in der Zusammenarbeit von Primar- / Real-
und Sekundarstufe

7} Bestehender Kindergarten in der Umgestaltung kostenintensiver als Neubau

8 Beispiel: Spielfeld Uber Zivilschutzanlage, Nutzung der bestehenden Fundation
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B KONZEPT RS T RN

Im Masterplan Campus Signau 2024 werden postuliert...

» ... die Erweiterung der Primar- / Realstufe (A) sowie der Sekundarstufe mit
integrierter Tagesstruktur (B)

» ... der Neubau des Doppelkindergartens (C) und der Mehrzweckhalle (D)
» ... die Realisierung neuer Aussensport- und Aussenanlagen (E-G) mit

integrierter Verkehrsberuhigung (Einengung / Tempo 20) auf der Schul-
hausstrasse.

-~ Abb. 9 Elemente (A) — (G) zur rdumlichen Campusentwicklung
1:1’500
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Obwohl sich die Erweiterung aus sieben einzelnen Elementen (Elemente A-G,
siehe Abb. 6) zusammensetzt, welche in zwei Etappen (siehe Abb. 15) ausgefiihrt
werden sollen, wird der Campus Signau 2024 aus einem Guss mit einer Leit-
idee erscheinen...

» ... einerseits, weil die Gestaltung der einzelnen Erganzungsbauten bis zur
Baubewilligung aus einer Hand mit einem einheitlichen Gestaltungs-
ansatz erfolgt

» ... andererseits, weil die Gesamtanlage im Aussenraum durch zwei
rdumlich sehr wirksam in Erscheinung tretende Elemente verbunden
wird ...

a) ... durch das filigran gestaltete Dach als Campusachse, welche langs
durch das gesamte Schulareal fuhrt und welche die Hauptbauten wit-
terungsgeschiitzt miteinander verbindet.

b) ... durch die Reihe mit machtigen Bdumen, welche langs durch das ge-
samte Schulareal lauft und welche als nattirliches Element nicht nur

Griin (und Schatten) in das Areal bringt, sondern auch den weiten
Aussenraum gliedern hilft.

» Abb. 10 Erweiterungskonzept Campus Signau 2024 / Masterplan
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ERWEITERUNGSKONZEPT
MASTERPLAN 2018 \

CAMPUS SIGNAU 2024

Erweiterung B Erweiterung
Primar- und Realstufe Sekundarstufe / Tagesstruktur

Neubau
Doppelkindergarten

E Neugestaltung
Aussensportanlage

8
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LUFTBILD
MASTERPLAN 2018

B Erweiterung
Sekundarstufe / Tagesstruktur

S T i Neubau
— - Doppelkindergarten

Erweiterung \ \

Neu

Primar- und Wetterschutz- und
Realstufe g Verbindungsdach
Pausenplatz
g

Neugestaltung Ubergang Neubau E Neugestaltung

G Verengung / Vortritt Sport- und Mehrzweckhalle Aussensportanlage

Neugestaltung Parkplatze
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Mit dem vorgesehenen Erweiterungskonzept im Schulareal Signau entsteht im
Areal langs eine Folge von vier Aussenrdaumen auf vier Ebenen, die dem na-
tiirlichen Terrainverlauf folgen:

» 692 m ii. M. Aussensportanlagen

» 694 mii. M. Bereich Mehrzweckhalle sowie Vorplatz zu Tagesstruktur,
Kindergarten und 6ffentlicher (Klein-) Kinderspielplatz

» 697 mii. M. Bereich Ost Pausenplatz Primar- / Realstufe sowie
Pausenplatz Sekundarstufe

» 700 mii. M. Bereich West Pausenplatz Primar- / Realstufe

Von Aussenraum zu Aussenraum fihren die Baumreihe und das Verbindungs-
dach (Campusachse), welche diese Aussenraume zusammenfiihren.

-~ Abb. 11 Raumfolge im Schulareal Signau 1:1’500

4 Abb. 12 Luftbild zum Campus Signau 2024 1:1°000
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B: KOSTEN / FINANZIERUNG |

Aufgrund der ersten Kostenschétzung zu den Elementen A-G der Schulanla-
generweiterung in Signau (siehe Anhang 2) ergeben sich die nachfolgenden
Realisierungskosten (+ 15% Genauigkeit).

A Erganzung Primar- / Realstufe FT. 2'425'000.-
B1 Ergénzung Sekundarstufe Fr. 1'750'000.-
2'350'000.-
B2 Erganzung Tagesstruktur Fr. 600'000.-
C  Neubau Doppelkindergarten Fr. 1'850'000.-
D1 Neubau Sporthalle Fr. 3'050'000.-
3'800'000.-
D2 Neubau Buhne / Vorzone Fr. 750'000.-
E  Neue Aussensportanlagen Fr. 675'000.-
F Neue Aussenanlagen FE 540'000.-
G  Verkehrsberuhigung / Parkplatzgestaltung Fr. 60'000.-
TOTAL INVESTITION CAMPUS SIGNAU 2024 Fr. 11'700'000.-

o

Abb. 13 Investition Campus Signau 2024

Nach Bedarfskategorien (siehe Abb. 6) lassen sich die Kosten von 11,7 Mio. Fr.
wie folgt aufschlisseln:

a)
b)

c)

d)

Nachholbedarf ") zur bestehenden Anlage in Signau

Ersatz 2 fur (sanierungsbeduirftige) Raume der Aussen-

standorte

Bedarf ® aufgrund neuer Schulstrukturen / Unterrichtsformen

in Signau
Neue 6ffentliche Bediirfnisse 4 in Signau

" Schulraum, Kindergartenersatz, Aussen(sport)anlagen

2

3) Tagesstruktur, Gruppenrdume
4 Buhne / Vorzone, Mehrzweckhalle, 6ffentlicher (Klein-) Kinderspielplatz

)

) Schulraum, Sporthallenersatz, Kindergartenersatz
)

)

3,35 Mio.

5,85 Mio.

1,65 Mio.
0,85 Mio.

* Vergleichsbetrage zur Botschaft Totalrevision des Schulreglements vom
26.11.2017
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Entsprechend der Investitionsschatzung (siehe Abb. 13 / Anhang 2) wird mit ei-
ner Gesamtinvestition von 11,7 Mio. Franken flr die Erweiterungsbauten ge-
rechnet, welche dem Stimmbdirger in drei Kredittranchen zur Freigabe vorgelegt

wird.

Die Kredittranchen 1-3 sind wie folgt gegliedert:

Kredit

Termin
Beschluss

Investitions-
zeitraum

Kredit 1

Gesamtprojekt ") bis Bau-
bewilligung

0,5 Mio.

Ende 2018

2019

Kredit 2

Elemente A-C

Primar- / Realstufe
Sekundarstufe / Tages-
struktur
Doppelkindergarten

6,4 Mio.

Ende 2019

2020 bis 2022

Kredit 3

Elemente D-G
Mehrzweckhalle
Aussensportanlagen
Aussenanlagen
Verkehrsberuhigung /
Parkplatze

4,8 Mio.

Ende 2021

2022 bis 2024

-~ Abb. 14

Gliederung der Kredittranchen

Der Abschreibungsbedarf von 11,7 Mio. Franken Uber 25 Jahre wird bis mindes-
tens 2026 abgedeckt Uber den Verkauf der Anlagen der Aussenstandorte. Ab

2026 muss die finanzielle Lage der Gemeinde neu beurteilt werden. Der Investiti-
onszeitpunkt ist aktuell (mit Tiefstzinsen) gut.

D Architekt 380'000.- / Ingenieur 70'000.- / Nebenkosten 50'000.-
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Bs UMSETZUNG

Im November 2018 soll der vorliegende Masterplan der Bevélkerung anlasslich
eines Informationsabends vorgestellt werden. An der Gemeindeversammlung
vom 3. Dezember 2018 soll der Bevélkerung ...

» einerseits die Gesamtinvestition von 11,7 Mio. Fr. fUr die raumliche Erweite-
rung des Campus Signau 2024 zur Kenntnis gebracht werden,

» andererseits die erste Kredittranche von Fr. 500'000.- zur Bereitstellung der
Baubewilligung samtlicher Elemente A-G (Gesamtprojekt) vorgelegt wer-

den.

Falls den Krediten 1-3 zum vorgesehenen Zeitpunkt (siehe Abb. 14) zugestimmt
wird, ist fur die Jahre 2019-2024 der nachfolgende Rhythmus der Ausfiihrung

vorgesehen:
Phase 1 Phase 2 Phase 3
2019 2020-2022 2022-2024
Bau- Detailplanung » Ausfiihrung | Detailplanung » Ausfiihrung
bewilligung | Elemente A-C Elemente D-G
Gesamt-
projekt
Primar- / Realstufe Mehrzweckhalle
Sekundarstufe / Tagesstruktur | Aussensportanlagen
Doppelkindergarten Aussenanlagen
Verkehrsberuhigung /
Parkplatze
-~ Abb. 15 Rhythmus der Ausfiihrung des Campus Signau 2024
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Minimaler Erganzungsbedarf Campus Signau 2024
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Elemente (A) — (G) zur rdumlichen Campusentwicklung 1:1'500
Erweiterungskonzept Campus Signau 2024

Raumfolge im Schulareal Signau 1:1°500

Luftbild zum Campus Signau 2024 1:1’000

Investition Campus Signau 2024
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Rhythmus der Ausfihrung des Campus Signau 2024

22



